

THÔNG TẤN XÃ
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43 /QĐ-TTX

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành hướng dẫn quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở CQTT TTXVN ở nước ngoài**

TỔNG GIÁM ĐỐC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 87/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Theo đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn quản lý và thực hiện dự án đầu tư Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại nước ngoài.


Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, các Trưởng ban: Kế hoạch - Tài chính, Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại, biên tập tin Thế giới và Trưởng cơ quan thường trú ở nước ngoài của Thông tấn xã Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /*gum*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Hùng

HƯỚNG DẪN

**Quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở CQTT TTXVN ở nước ngoài**
(Ban hành kèm theo Quyết định số **43**/QĐ-TTX ngày **26**/7/2023
của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam)

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Căn cứ pháp lý:

- 1.1. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- 1.2. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- 1.3. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- 1.4. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
- 1.5. Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
- 1.6. Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
- 1.7. Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

2. Giải thích một số khái niệm:

- 2.1. Dự án đầu tư công tại nước ngoài: là các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công; các dự án đầu tư mua nhà, mua đất, thuê đất dài hạn ở nước ngoài để xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ, nhân viên sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.
- 2.2. Báo cáo nghiên cứu khả thi: là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi, hiệu quả, nguồn vốn và mức vốn của dự án đầu tư công làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.
- 2.3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư: là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

2.4. Hồ sơ mời quan tâm: là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu.

3. Phân cấp thực hiện:

3.1. Cấp quyết định đầu tư: Thông tấn xã Việt Nam

3.2. Chủ đầu tư: Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại nước ngoài (CQTTNN) có dự án đầu tư được Tổng giám đốc giao trực tiếp quản lý dự án. CQTTNN chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án tại nước ngoài đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại và của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư xây dựng

4.1. Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án xây dựng của CQTTNN từ nguồn vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công, áp dụng quy định của pháp luật về xây dựng có liên quan.

4.2. Các nội dung về quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch, bảo tồn lịch sử, văn hóa, trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc, giấy phép xây dựng, hợp đồng xây dựng, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, văn bản nghiệm thu và các quy chuẩn đặc thù khác được ưu tiên áp dụng theo quy định pháp luật của quốc gia nơi đặt trụ sở CQTT.

4.3. Việc xác định tổng mức đầu tư công trình, dự toán xây dựng công trình bao gồm khối lượng tính toán từ thiết kế cơ sở, khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc, định mức, đơn giá được ưu tiên áp dụng theo quy định pháp luật của quốc gia nơi đặt trụ sở CQTT.

4.4. Những nội dung quản lý, triển khai dự án đầu tư xây dựng của CQTTNN không được nêu tại Hướng dẫn này được thực hiện theo các quy định pháp luật của Việt Nam có liên quan.

II. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ:

1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư:

1.1. CQTT tại nước ngoài lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

CQTTNN tại nước có kế hoạch cải tạo, sửa chữa trụ sở lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bao gồm những nội dung chính sau đây:

- Sự cần thiết đầu tư cải tạo, sửa chữa; sự phù hợp với quy định của pháp luật nước sở tại.
- Báo cáo đánh giá hiện trạng trụ sở CQTT bao gồm tài liệu kèm theo (Hồ sơ, giấy tờ pháp lý sở hữu, bản vẽ, tài liệu/hình ảnh hiện trạng trụ sở).
- Mục tiêu đầu tư, nội dung và quy mô đầu tư.
- Dự kiến tổng mức đầu tư
- Lập khái toán các khoản mục chi phí chuẩn bị đầu tư
- Dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các mốc thời gian chủ yếu thực hiện đầu tư.

1.2. Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định:

- Văn phòng: có ý kiến chuyên môn về kỹ thuật trên cơ sở các tài liệu đánh giá hiện trạng trụ sở, các bản vẽ, hình ảnh do CQTTNN cung cấp và các hồ sơ do Văn phòng đang quản lý.

- Ban Kế hoạch - Tài chính: thẩm định căn cứ pháp lý, khả năng cân đối vốn và lập Báo cáo thẩm định trình Tổng giám đốc phê duyệt chủ trương đầu tư. Đề xuất giao đơn vị thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư và dự kiến kế hoạch bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

1.3. Tổng giám đốc ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giao đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ nguồn kinh phí thường xuyên hoặc nguồn vốn chuẩn bị đầu tư (nếu có).

2. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư:

Đơn vị được giao thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, căn cứ vào dự kiến tổng mức đầu tư trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các công việc sau:

- Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng: lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
- Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng: lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

2.1. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi / Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ban Kế hoạch - Tài chính căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phối hợp với CQTTNN xây dựng Hồ sơ mời quan tâm trình Tổng giám đốc phê duyệt.

2.1.1. Lựa chọn nhà thầu tư vấn ở nước ngoài:

Trong trường hợp CQTTNN được Tổng giám đốc giao thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư, có thể thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn ở nước ngoài để thuận lợi cho công tác khảo sát, thiết kế.

- CQTTNN sẽ lựa chọn nhà thầu trong số các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp với gói thầu.

- CQTTNN căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đã được lựa chọn. Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên CQTT ở nước ngoài và nhà thầu đã được lựa chọn tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

- CQTTNN lập tờ trình Tổng giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

- Ban Kế hoạch - Tài chính thẩm định quá trình lựa chọn nhà thầu, lập báo cáo thẩm định trình Tổng giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- CQTTNN ký hợp đồng với Nhà thầu tư vấn nước ngoài trên cơ sở Quyết định của Tổng giám đốc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát đánh giá hiện trạng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2.1.2. Lựa chọn nhà thầu tư vấn ở trong nước:

Trong trường hợp CQTTNN không tìm được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu tại địa bàn ở nước sở tại, Văn phòng được giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong nước và ký hợp đồng thực hiện công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ - thuật theo quy định. CQTTNN có thể thuê công ty tư vấn nước ngoài thực hiện công tác khảo sát và lập báo cáo khảo sát để làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Nhà thầu trúng thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có trách nhiệm đưa vào dự toán chi phí khảo sát và lập báo cáo khảo sát để CQTTNN thanh toán cho đối tác nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết.

2.2. Thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

a) Ban Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

b) Ban Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư, thuê nhà thầu tư vấn hoặc xin ý kiến phối hợp của cơ quan chuyên môn khác trong trường hợp cần thiết.

2.3. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư:

Căn cứ báo cáo thẩm tra của đơn vị tư vấn và các báo cáo thẩm định của Ban Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính dự thảo Quyết định trình Tổng giám đốc phê duyệt dự án đầu tư (đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng) hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng).

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tổng giám đốc bổ nhiệm Chủ tài khoản và Kế toán trưởng dự án để mở tài khoản thanh toán vốn cho dự án đầu tư công tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước và thay mặt chủ đầu tư thực hiện giao dịch thanh toán vốn đầu tư công với cơ quan kiểm soát, thanh toán ở Việt Nam.

Căn cứ đề xuất của Ban Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư trình Tổng giám đốc thành lập Ban quản lý dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở CQTT của TTXVN tại nước ngoài (sau đây gọi tắt là BQL dự án). BQL dự án chịu trách nhiệm quản lý, thanh quyết toán dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở CQTT của TTXVN tại nước ngoài. Thành phần gồm:

- Trưởng CQTTNN, làm trưởng ban QLDA
- Đại diện Ban Kế hoạch Tài chính, làm Phó trưởng ban QLDA
- Đại diện Văn phòng TTXVN
- Đại diện Ban Thư ký biên tập và quan hệ đối ngoại (đơn vị thường trực của BCD CQTT TTXVN ở nước ngoài)
- Đại diện các đơn vị liên quan (nếu cần thiết)

1. Lựa chọn nhà thầu

1.1. *Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu*

BQL dự án xây dựng tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban Kế hoạch - Tài chính báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định trình Tổng giám đốc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1.2. *Lựa chọn nhà thầu*

1.2.1. *Lựa chọn nhà thầu trong nước:*

Việc lựa chọn nhà thầu trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa của CQTTNN thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

1.2.2. *Lựa chọn nhà thầu ở nước ngoài:*

Trường hợp tiến hành lựa chọn nhà thầu ngoài lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án ở nước ngoài, Tổng giám đốc quyết định phương án lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu trên cơ sở bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giá cả cạnh tranh. Cụ thể như sau:

a) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn có giá trị không quá 3 tỷ đồng và gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, sản phẩm công trình có giá trị không quá 5 tỷ đồng thực hiện theo các bước sau:

- Căn cứ dự án đầu tư xây dựng được duyệt, BQL dự án lập Hồ sơ mời quan tâm, Ban Kế hoạch - Tài chính báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định trình Tổng giám đốc phê duyệt. CQTT có trách nhiệm dịch hoặc thuê dịch Hồ sơ mời quan tâm được Tổng giám đốc phê duyệt sang tiếng Anh (có thể dịch thêm một bản bằng tiếng địa phương nhưng bản tiếng Anh được coi là tài liệu gốc).

- CQTTNN gửi Hồ sơ mời quan tâm tới tối thiểu 03 nhà thầu trong số các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp với gói thầu để yêu cầu báo giá thực hiện gói thầu. Yêu cầu báo giá của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí và các chi phí khác để hoàn thành công trình trong thời gian được phê duyệt. Thời gian để các nhà thầu chuẩn bị báo giá tối thiểu là 10 ngày làm việc.

- Căn cứ vào các báo giá nhận được, CQTTNN lập tờ trình Tổng giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Các nội dung cần có trong tờ trình:

- + Đề xuất về mục đích, danh mục dự kiến công việc sẽ thực hiện (có giá trị cụ thể)

- + Thông tin cơ bản về nhà thầu: tên nhà thầu/địa chỉ/phương thức liên hệ (điện thoại/email/..)

- + Tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu được dịch ra tiếng Việt.

- + Dự thảo hợp đồng bằng tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt.

- + Các tài liệu liên quan (dịch ra tiếng Việt): quy định kỹ thuật/trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc/giấy phép xây dựng,.. và các quy chuẩn đặc thù khác theo quy định pháp luật của nước sở tại.

- Ban Kế hoạch - Tài chính kiểm tra các nội dung trong tờ trình báo cáo Tổng giám đốc. Sau khi Tờ trình được phê duyệt, CQTTNN gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đã được CQTTNN lựa chọn. Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, CQTTNN và nhà thầu đã được lựa chọn tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

- Trong trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc TTXVN quyết định cử đoàn công tác sang thực địa để tổ chức việc đánh giá hiện trạng và làm việc trực tiếp với các nhà thầu do CQTTNN lựa chọn trước khi quyết định.

- Tổng giám đốc TTXVN phê duyệt đơn vị thực hiện hợp đồng và ủy quyền cho Trưởng CQTTNN ký kết hợp đồng.

b) Đối với gói thầu tư vấn, phi tư vấn có giá trị trên 3 tỷ đồng và gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá trị trên 5 tỷ đồng thì việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo các bước sau:

- Căn cứ dự án đầu tư xây dựng được duyệt, BQL dự án tổ chức thuê nhà thầu tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm lập Hồ sơ yêu cầu trình Tổng giám đốc phê duyệt. Hồ sơ yêu cầu bao gồm các thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá gói thầu. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Nhà thầu tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu cũng đồng thời là nhà thầu đánh giá Hồ sơ đề xuất.

- CQTTNN có trách nhiệm dịch hoặc thuê dịch Hồ sơ yêu cầu được Tổng giám đốc phê duyệt sang tiếng Anh (có thể dịch thêm một bản bằng tiếng địa phương nhưng bản tiếng Anh được coi là tài liệu gốc).

- CQTTNN gửi Hồ sơ yêu cầu tới tối thiểu 03 nhà thầu trong số các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp với gói thầu để yêu cầu nộp Hồ sơ đề xuất thực hiện gói thầu. Yêu cầu giá trong Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí và các chi phí khác để hoàn thành công trình trong thời gian được phê duyệt.

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp Hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu. Thời gian để các nhà thầu chuẩn bị Hồ sơ đề xuất tối thiểu là 10 ngày.

- Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất. Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, CQTTNN có thể mời nhà thầu đến làm rõ hoặc bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

- Căn cứ báo cáo của nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất, Ban Kế hoạch - Tài chính thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và xây dựng dự thảo Quyết định trình Tổng giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tổng giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và giao cho Trưởng CQTTNN thương thảo, ký kết hợp đồng.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc quyết định cử đoàn công tác sang thực địa để tổ chức việc đánh giá hiện trạng và làm việc trực tiếp với các nhà thầu do CQTTNN lựa chọn trước khi quyết định.

Trong trường hợp CQTTNN không thực hiện được ở khâu nào thì căn cứ vào quy mô và tính chất của dự án, Tổng giám đốc quyết định giao cho các đơn vị chức năng trong nước thuê đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định pháp luật của Việt Nam.

1.3. Thực hiện hợp đồng

- CQTTNN chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện hợp đồng, quản lý chất lượng công trình, công tác nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đối với các dự án tại CQTTNN. CQTTNN có trách nhiệm giám sát hoặc thuê tư vấn giám sát có đủ năng lực để giám sát nhà thầu thực hiện hợp đồng.

- Trong trường hợp cần thiết, căn cứ quy mô, kỹ thuật của từng dự án, Tổng giám đốc quyết định tổ chức đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu dự án tại CQTTNN.

1.4. Quyết toán dự án hoàn thành:

- CQTTNN có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong thời gian tối đa không quá 06 tháng đối với dự án nhóm B và không quá 04 tháng đối với dự án nhóm C tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo đúng quy định tại Mục 2 Chương III của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

- Ban Kế hoạch - Tài chính chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, lập hồ sơ trình duyệt và dự thảo Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình Tổng giám đốc phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chánh Văn phòng, các Trưởng ban: Kế hoạch - Tài chính, Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại, Biên tập tin Thế giới và Trưởng cơ quan thường trú ở nước ngoài của Thông tấn xã Việt Nam căn cứ hướng dẫn này để triển khai thực hiện các dự án đúng quy định của Việt Nam và của nước sở tại.

- Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở của các CQTTNN có vướng mắc, khó khăn cần đề xuất gửi qua Ban Kế hoạch - Tài chính để hướng dẫn hoặc báo cáo Tổng giám đốc xem xét, quyết định. / *Được*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tuấn Hùng